



Governo Municipal  
**URUBURETAMA**  
Novas ideias para mudar



**7 – CRONOGRAMA.**

MAX WENDEL LIMA CUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 32998 / RNP: 06/05/5104

Rua José Pires Chaves, Nº1077 – Centro – CEP: 62.650-000 - Uruburetama / Ceará  
CNPJ nº 07.623.069/0001-10 / [www.uruburetama.ce.gov.br](http://www.uruburetama.ce.gov.br) / e-mail: [assistenciasocial@uruburetama.ce.gov.br](mailto:assistenciasocial@uruburetama.ce.gov.br)

Comissão de Licitação  
246  
Fls  
UVP

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE DO URUBURETAMA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA



Ass.  
Governo Municipal  
**URUBURETAMA**  
Novas ideias para mudar

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	SUB-TOTAL	
			30	60	90	120	150	180		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.125,75	19.125,75	-	-	-	-	-	19.125,75	
			100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
2	ESCAVAÇÕES	R\$ 6.650,80	6.650,80	-	-	-	-	-	6.650,80	
			100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 88.190,16	52.914,10	35.276,07	-	-	-	-	88.190,16	
			60%	40%	0%	0%	0%	0%	100%	
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.773,14	2.709,26	4.063,88	-	-	-	-	6.773,14	
			40%	60%	0%	0%	0%	0%	100%	
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 37.912,19	15.164,88	15.164,88	7.582,44	-	-	-	37.912,19	
			40%	40%	20%	0%	0%	0%	100%	
6	REVESTIMENTOS	R\$ 102.345,34	-	51.172,67	51.172,67	-	-	-	102.345,34	
			0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%	
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 42.089,02	-	-	21.044,51	21.044,51	-	-	42.089,02	
			0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	
8	COBERTURA	R\$ 61.065,41	-	-	30.532,71	30.532,71	-	-	61.065,41	
			0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	
9	PISOS	R\$ 60.876,91	-	-	-	42.613,84	18.263,07	-	60.876,91	
			0%	0%	0%	70%	30%	0%	100%	
10	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 5.484,20	-	-	-	-	5.484,20	-	5.484,20	
			0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 9.183,00	-	-	-	-	9.183,00	-	9.183,00	
			0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.779,66	-	-	-	-	7.779,66	-	7.779,66	
			0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 103.837,99	-	-	-	-	51.918,99	51.918,99	103.837,99	
			0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	
14	PINTURA	R\$ 36.660,73	-	-	-	-	-	36.660,73	36.660,73	
			0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
15	LIMPEZA FINAL	R\$ 7.786,28	-	-	-	-	-	7.786,28	7.786,28	
			0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
<b>VALOR DO PERÍODO</b>			595.760,58	96.564,78	105.677,50	110.332,33	94.191,05	92.628,93	96.366,00	595.760,58

Uruburetama - CE, 07 de junho de 2022

*Max Wendell Lima Cunha dos Santos*

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1