



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Praça Soares Bulcão, 196 - Centro - Uruburetama - Ceará
www.uruburetama.ce.gov.br



7 – CRONOGRAMAS.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329954 RNP: 071669510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA:
DRENAGEM URBANA, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.

LOCAL:

SEDE

MUNICÍPIO:
URUBURETAMA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	SUB-TOTAL
			1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.102,04	2.102,04	-	-	-	-	2.102,04
			100%	0%	0%	0%	0%	100%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 59.579,68	11.915,94	11.915,94	11.915,94	11.915,94	11.915,94	59.579,68
			20%	20%	20%	20%	20%	100%
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 103.942,62	20.788,52	20.788,52	20.788,52	20.788,52	20.788,52	103.942,62
			20%	20%	20%	20%	20%	100%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.579,99	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	8.579,99
			20%	20%	20%	20%	20%	100%
5	OBRAS DE DRENAGEM	R\$ 199.170,52	39.834,10	39.834,10	39.834,10	39.834,10	39.834,10	199.170,52
			20%	20%	20%	20%	20%	100%
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 62.722,40	12.544,48	12.544,48	12.544,48	12.544,48	12.544,48	62.722,40
			20%	20%	20%	20%	20%	100%
7	LIMPEZA FINAL	R\$ 7.438,07	1.487,61	1.487,61	1.487,61	1.487,61	1.487,61	7.438,07
			20%	20%	20%	20%	20%	100%
VALOR DO PERÍODO		443.535,31	90.388,70	88.286,65	88.286,65	88.286,65	88.286,65	443.535,31

URUBURETAMA - CE, 30 DE ABRIL DE 2020

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510