



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Rua José Sombra, nº 400 - Parque Araxá - CEP: 60450-610 - Fortaleza/CE
Telefones: (85) 3223.1731 / 99929.4332 - CNPJ: 03.669.838/0001-60
Email: puconconstrucoes@gmail.com



OBRA:	MELHORIAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO CANTO ESCURO	FONTE DOS PREÇOS BÁSICOS UNITÁRIOS:	TABELA SINAPI JANEIRO/2022 DESONERADA / SEINFRA 27.1 DESONERADA
LOCAL:	CANTO ESCURO		PESQUISA DE MERCADO (*)
MUNICÍPIO:	URUBURETAMA-CE		(*) PESQUISA DE MERCADO PARA ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS DUAS TABELAS BDI SERVIÇO (30,61%) / BDI MATERIAL (15,65%)

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.04
DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR R\$	DIAS					
				%	30	%	60	%	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,68%	27.732,11	30,00	8.319,63	40,00	11.092,84	30,00	8.319,63
2	ELEVATÓRIA TIPO BOOSTER	18,51%	90.314,65	30,00	27.094,40	40,00	36.125,86	30,00	27.094,40
3	ADUTORA	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TRATAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RESERVAÇÃO	46,42%	226.462,56	30,00	67.938,77	40,00	90.585,02	30,00	67.938,77
6	URBANIZAÇÃO	4,06%	19.795,50	30,00	5.938,65	40,00	7.918,20	30,00	5.938,65
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	16,69%	81.415,00	30,00	24.424,50	40,00	32.566,00	30,00	24.424,50
8	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	4,53%	22.085,38	30,00	6.625,61	40,00	8.834,15	30,00	6.625,61
9	ENERGIZAÇÃO	4,11%	20.067,91	30,00	6.020,37	40,00	8.027,16	30,00	6.020,37
	TOTAL SIMPLES	100,00%	487.873,11	30,00%	146.361,93	40,00%	195.149,24	30,00%	146.361,93
	TOTAL ACUMULADO			30,00%	146.361,93	70,00%	341.511,18	100,00%	487.873,11

PUCON CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 03.669.838/0001-60

Luiz Pereira Filho
CPF: 116.687.683-72
RG: 20081072109
Administrador

PUCON CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 03.669.838/0001-60

José Milton Café de Lima
CPF: 090.303.283-04
CREA/CE 6033-D - RNP 060115686-2
Engenheiro Civil


PUCON CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 03.669.838/0001-60

Jairo Eduardo Cassiano Lima
CPF: 142.206.523-53
CREA/CE 12280D - RNP 060769674-5
Engenheiro Eletricista

Rua José Sombra, nº 400 - Parque Araxá - CEP: 60450-610 - Fortaleza/CE
Telefones: (85) 3223.1731 / 99929.4332 - CNPJ: 03.669.838/0001-60
Email: puconconstrucoes@gmail.com




BDI



Rua José Sombra, nº 400 - Parque Araxá - CEP: 60450-610 - Fortaleza/CE
Telefones: (85) 3223.1731 / 99929.4332 - CNPJ: 03.669.838/0001-60
Email: puconconstrucoes@gmail.com



OBRA: MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CANTO ESCURO
MUNICÍPIO: URUBURETAMA-CE
TABELAS: SINAPI JANEIRO/2022 C/ DESONERAÇÃO E SEINFRA 27.1
BDI MATERIAL: 15,65% TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.04
BDI SERVIÇO: 30,61% DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2022



COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	%
Despesa Indiretas	Administração Central	3,980
Despesa Indiretas	Seguros e Garantias	0,380
Despesa Indiretas	Riscos	1,1500
Despesas Financeiras	-	0,7100
Lucro	-	6,750
impostos	PIS	0,650
impostos	COFINS	3,00
impostos	ISS	5,00
impostos	CPRB	4,50
BDI SEM CPRB	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	24,17
BDI COM CPRB		30,61

COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	%
Despesa Indiretas	Administração Central	1,480
Despesa Indiretas	Seguros e Garantias	0,280
Despesa Indiretas	Riscos	0,5200
Despesas Financeiras	-	0,7200
Lucro	-	3,110
impostos	PIS	0,650
impostos	COFINS	3,00
impostos	ISS	0
impostos	CPRB	4,50
BDI SEM CPRB	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	10,24
BDI COM CPRB		15,65

PUCON CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 03.669.838/0001-60

Luiz Pereira Filho
CPF: 116.687.683-72
RG: 20081072109
Administrador

PUCON CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 03.669.838/0001-60

José Milton Café de Lima
CPF: 090.303.283-04
CREA/CE 6033-D - RNP 060115686-2
Engenheiro Civil


PUCON CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 03.669.838/0001-60

Jairo Eduardo Cassiano Lima
CPF: 142.206.523-53
CREA/CE 12280D - RNP 060769674-5
Engenheiro Eletricista


Rua José Sombra, nº 400 - Parque Araxá - CEP: 60450-610 - Fortaleza/CE
Telefones: (85) 3223.1731 / 99929.4332 - CNPJ: 03.669.838/0001-60
Email: puconconstrucoes@gmail.com



ENCARGOS SOCIAIS



Rua José Sombra, nº 400 - Parque Araxá - CEP: 60450-610 - Fortaleza/CE
Telefones: (85) 3223.1731 / 99929.4332 - CNPJ: 03.669.838/0001-60
Email: puconconstrucoes@gmail.com



OBRA: MELHORIAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CANTO ESCURO
MUNICÍPIO: URUBURETAMA-CE
TABELAS: SINAPI JANEIRO/2022 C/ DESONERAÇÃO E SEINFRA 27.1
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.04
DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2022
BDI MATERIAL: 15,65%
BDI SERVIÇO: 30,61%

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário-educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00	17,84
B2	Feriados	0,00	3,71
B3	Auxílio-enfermidade	0,67	0,87
B4	13º Salário	8,33	10,80
B5	Licença Paternidade	0,06	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,56	0,72
B7	Dias de Chuvas	0,00	1,55
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08	0,11
B9	Férias Gozadas	6,73	8,71
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
B	TOTAL	16,46	44,41
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,17	5,40
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,75	4,85
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,01	3,90
C5	Indenização Adicional	0,35	0,45
C	TOTAL	11,38	14,73
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	2,77	7,46
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35	0,45
D	TOTAL	3,12	7,91
TOTAL DOS ENC. SOCIAIS (A+B+C+D)		47,76	83,85

PUCON CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 03.669.838/0001-60

Luiz Pereira Filho
CPF: 116.687.683-72
RG: 20681072109
Administrador

PUCON CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 03.669.838/0001-60

José Milton Café de Lima
CPF: 090.303.283-04
CREA/CE 6033-D - RNP 060115686-2
Engenheiro Civil

PUCON CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 03.669.838/0001-60

Jairo Eduardo Cassiano Lima
CPF: 142.206.523-53
CREA/CE 12280D - RNP 060769674-5
Engenheiro Eletricista

Rua José Sombra, nº 400 - Parque Araxá - CEP: 60450-610 - Fortaleza/CE
Telefones: (85) 3223.1731 / 99929.4332 - CNPJ: 03.669.838/0001-60
Email: puconconstrucoes@gmail.com